

## สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนจัดหาพัสดุ โทร. ๒๔๕๗

ที่ กพค.๒๕๖/๒๕๖๓

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน อธช. รธร. รธส. รธบ. รธว. และ ผอ.กตน.

กองพัสดุขอรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่างกองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

๑. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายบริหาร (รธร.) รวม	๓	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา	จำนวน ๓	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๓	รายการ
๒. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.) รวม	๕๓	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา	จำนวน ๕๓	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๕๓	รายการ
๓. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายบำรุงรักษา (รธบ.) รวม	๓๐	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา	จำนวน ๓๐	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๓๐	รายการ
๔. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายวิชาการ (รธว.) รวม	๒๓	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ	จำนวน ๒๓	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๒๓	รายการ
รวมทั้งสิ้น	๑๐๙	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคาแล้ว	จำนวน ๑๐๙	รายการ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ Supply.rid.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

ผอ.พค.

พงา ร้าง/พิมพ์


 ตรวจ







สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ ประกาศแผน	วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR	ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน	ขายแบบ	คณะกรรมการ รายงาน	กรมเห็นชอบ	สำนัก งบประมาณ	ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง	ประกาศ ผู้ชนะ	ครบอุทธรณ์	ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา	หมายเหตุ
14. จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองนาทวี ฝั่งซ้าย โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก	58,950,000.00	58,973,244.07	9-ม.ค.-63	- อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร										
15. จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองนาทวี ฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก	88,425,000.00	88,443,197.34	9-ม.ค.-63	- เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (วันที่ 6 มี.ค.63)										
16. จ้างประกอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด หอยโข่งแนวตั้ง ชนิดตัวเรือนคอนกรีต และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมงาน ระบบไฟฟ้าควบคุมของงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก	88,968,400.00	88,964,615.00	6-ธ.ค.-62	3-ก.พ.-63	-	-	26-ก.พ.-63	2-มี.ค.-63	-	2-มี.ค.-63	2-มี.ค.-63	11-มี.ค.-63	2-มี.ค.-63	
										บริษัท ไอ ดี โซลูชั่น จำกัด				
										88,500,021.00				
17. จ้างทำบานระบายตรง ขนาด6.00x6.00 ม. พร้อมเครื่องกว้าน และเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จำนวน 8 ชุด ของงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	33,541,400.00				- ยังไม่ได้รับงบประมาณ									
18. จ้างก่อสร้าง ขุดดิน-ถมดิน บดอัด ของงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก	61,000,700.00	65,151,973.68	6-ธ.ค.-62	3-ก.พ.-63	-	-	21-ก.พ.-63	- เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (วันที่ 2 มี.ค.63)						





สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ ประกาศแผน	วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR	ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน	ขายแบบ	คณะกรรมการ รายงาน	กรมเห็นชอบ	สำนัก งบประมาณ	ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง	ประกาศ ผู้ชนะ	ครบอุทธรณ์	ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา	หมายเหตุ
27. จ้างก่อสร้างทำนบดินห้วงงาน ความจุ 10.446 ล้าน ลบ. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยาว จังหวัดเชียงใหม่	363,000,000.00	377,851,753.34	9-ม.ค.-63	19 - 24 ก.พ.63	28-ก.พ.-63	28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63								
28. จ้างก่อสร้างทำนบดินห้วงงานและ อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	278,852,000.00	278,519,420.13	14-ม.ค.-63	19 - 24 ก.พ.63	28-ก.พ.-63	28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63								
29. จ้างก่อสร้างคลองผันน้ำลำปะทาว - สระเตวดา พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	1,606,921,200.00	1,600,838,935.78	7-ม.ค.-63	21 - 26 ก.พ.63	28-ก.พ.-63	28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63								
30. จ้างก่อสร้างขุดคลองเชื่อมลำปะทาว - ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	170,000,000.00	151,955,581.60	7-ม.ค.-63	4 - 6 ก.พ.63	17-ก.พ.-63	17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63 เสนอราคา 17 มี.ค. 63 พิจารณาผล 18 มี.ค. 63								
31. จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและ อาคารประกอบ 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานี สูบน้ำพลังน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอทมิฬ จังหวัดกาฬสินธุ์	200,000,000.00	182,598,069.95	9-ม.ค.-63	31 ม.ค.63 -5 ก.พ.63	6-ก.พ.-63	6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63 เสนอราคา 9 มี.ค. 63 พิจารณาผล 10 มี.ค. 63								
32. จ้างก่อสร้างฝายห้วงงานและ อาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยาง บ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี	150,000,000.00	150,484,474.63	9-ม.ค.-63	17-22 ม.ค.63	23-ม.ค.-63	23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63	28-ก.พ.-63	- เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้าง (วันที่ 28 ก.พ.63)						





สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ ประกาศแผน	วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อขอกจ้าง / ประกาศร่าง TOR	ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน	ขายแบบ	คณะกรรมการ รายงาน	กรมเห็นชอบ	สำนัก งบประมาณ	ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง	ประกาศ ผู้ชนะ	ครบอุทธรณ์	ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา	หมายเหตุ
39.จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลองโรง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหาร จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสดำ จังหวัดสงขลา	256,000,000.00	262,801,947.60	26-ธ.ค.-62	31 ม.ค.63 - 5 ก.พ.63	6-ก.พ.-63	6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63 เสนอราคา 9 มี.ค. 63 พิจารณาผล 10 มี.ค. 63								
40. จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลอง ระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	300,000,000.00	301,204,318.48	26-ธ.ค.-62	3 - 6 ก.พ.63	14-ก.พ.-63	14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63								
41. จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	390,000,000.00	389,698,282.43	26-ธ.ค.-62	26 ก.พ.63 - 2 มี.ค.63	4-มี.ค.-63	4 มี.ค.63 - 1 เม.ย. 63 เสนอราคา 2 เม.ย. 63 พิจารณาผล 3 เม.ย. 63								
42. จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อม อาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานี สูบน้ำนามชัย ตำบลนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	952,000,000.00	952189015.2	26-ธ.ค.-62	3 - 6 ก.พ.63	14-ก.พ.-63	14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63								
43. จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อม อาคารประกอบความยาว 2,200 เมตร โครงการส่งน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา	480,000,000.00	479,987,459.07	26-ธ.ค.-62	วันที่ 17-22 ม.ค.63	23-ม.ค.-63	23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63	- ชื่อเอกสาร 29 ราย - ยื่นเอกสาร 5 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล							





























