

## สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนจัดหาพัสดุ โทร. ๒๔๕๗

ที่ กพด./๑๙๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน อธช. รจร. รรช. รรช. รรช. และ ผอ.กตน.

กองพัสดุขอรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง, จ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่างกองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

๑. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายบริหาร (รจร.) รวม	๑	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา	จำนวน ๑	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๑	รายการ
๒. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รรช.) รวม	๕๓	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา	จำนวน ๕๓	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๕๓	รายการ
๓. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายบำรุงรักษา (รรช.) รวม	๓๒	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา	จำนวน ๓๒	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๓๒	รายการ
๔. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายวิชาการ (รรช.) รวม	๒๓	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ	จำนวน ๒๓	รายการ
- เป็นไปตามแผน	จำนวน ๒๓	รายการ
รวมทั้งสิ้น	๑๐๙	รายการ
- จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคาแล้ว	จำนวน ๑๐๙	รายการ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ Supply.rid.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

ผอ.พค.

พงา ร่าง/พิมพ์


 ตรวจ





สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ ประกาศแผน	วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR	ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน	ขายแบบ	คณะกรรมการ รายงาน	กรมเห็นชอบ	สำนัก งบประมาณ	ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง	ประกาศ ผู้ชนะ	ครบอุทธรณ์	ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา	หมายเหตุ
8. ชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อม อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,861,641,000.00	2,821,646,840.61	8-ม.ค.-63	9 - 12 มี.ค.63										
9. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ เก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสี่ียด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดฉะเชิงเทรา	400,000,000.00	383,900,387.64	8-ม.ค.-63	12 - 17 ก.พ.63	19-ก.พ.-63	19 ก.พ.63 - 18 มี.ค. 63 เสนอราคา 19 มี.ค. 63 พิจารณาผล 20 มี.ค. 63								
10. ประดูระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประดูระบายน้ำกลางคลอง พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา	400,000,000.00	385,589,985.17	8-ม.ค.-63	5 ก.พ.63	14-ก.พ.-63	14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63								
11. คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 อ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	270,000,000.00	260,898,581.72	8-ม.ค.-63	5 ก.พ.63	14-ก.พ.-63	14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63								
12. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำฝายจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สพญ.6)	480,000,000.00	474,248,399.46	8-ม.ค.-63	วันที่ 23-28 ม.ค.63	30-ม.ค.-63	30ม.ค.63 - 28 ก.พ.63 2-ก.พ.-63 3-ก.พ.-63	- ชื่อเอกสาร 32 ราย - ยื่นเอกสาร 4 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล							
13. จ้างก่อสร้างประดูระบายน้ำ คลองนาทวิ 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลท่าหมอไพร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก	78,600,000.00	78,527,707.61	9-ม.ค.-63	3 ก.พ.63	-	-	3-มี.ค.-63	11-มี.ค.-63	-	11-มี.ค.-63	11-มี.ค.-63	20-มี.ค.-63	12-มี.ค.-63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฉางการโยธา 78,424,897.39







สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ ประกาศแผน	วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อขงจ้าง / ประกาศร่าง TOR	ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน	ขายแบบ	คณะกรรมการ รายงาน	กรมเห็นชอบ	สำนัก งบประมาณ	ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง	ประกาศ ผู้ชนะ	ครบอุทธรณ์	ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา	หมายเหตุ
26.จ้างก่อสร้างทำนบดินห้วงงาน ความจุ 10.446 ล้าน ลบ. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยาว จังหวัดเชียงใหม่	363,000,000.00	377,851,753.34	9-ม.ค.-63	19 - 24 ก.พ.63	28-ก.พ.-63	28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63								
27. จ้างก่อสร้างทำนบดินห้วงงานและ อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	278,852,000.00	278,519,420.13	14-ม.ค.-63	19 - 24 ก.พ.63	28-ก.พ.-63	28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63								
28. จ้างก่อสร้างคลองผันน้ำลำปะทาว - สระเตวดา พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	1,606,921,200.00	1,600,838,935.78	7-ม.ค.-63	21 - 26 ก.พ.63	28-ก.พ.-63	28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63								
29.จ้างก่อสร้างขุดคลองเชื่อมลำปะทาว - ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	170,000,000.00	151,955,581.60	7-ม.ค.-63	4 - 6 ก.พ.63	17-ก.พ.-63	17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63 เสนอราคา 17 มี.ค. 63 พิจารณาผล 18 มี.ค. 63								
30. จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและ อาคารประกอบ 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานี สูบน้ำพลังน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอทมิฬ จังหวัดกาฬสินธุ์	200,000,000.00	182,598,069.95	9-ม.ค.-63	31 ม.ค.63 -5 ก.พ.63	6-ก.พ.-63	6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63 เสนอราคา 9 มี.ค. 63 พิจารณาผล 10 มี.ค. 63	12-มี.ค.-63	- เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (วันที่ 12 มี.ค.63)			บจก. ดับเบิลยูเคซี 179,900,000.00			
31. จ้างก่อสร้างฝายห้วงงานและ อาคารประกอบ ความยาว50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยาง บ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี	150,000,000.00	150,484,474.63	9-ม.ค.-63	17-22 ม.ค.63	23-ม.ค.-63	23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63	28-ก.พ.-63	5-มี.ค.-63	-	5-มี.ค.-63	5-มี.ค.-63	16-มี.ค.-63	13-มี.ค.-63	





สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ ประกาศแผน	วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR	ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน	ขายแบบ	คณะกรรมการ รายงาน	กรมเห็นชอบ	สำนัก งบประมาณ	ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง	ประกาศ ผู้ชนะ	ครบอุทธรณ์	ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา	หมายเหตุ
38. ฝั่่งก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลองโรง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหาร จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสดินทร์ จังหวัดสงขลา	256,000,000.00	262,801,947.60	26-ธ.ค.-62	31 ม.ค.63 - 5 ก.พ.63	6-ก.พ.-63	6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63 เสนอราคา 9 มี.ค. 63 พิจารณาผล 10 มี.ค. 63	- ชื่อเอกสาร 33 ราย - ยื่นเอกสาร 6 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล							
39. ฝั่่งก่อสร้างคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลอง ระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	300,000,000.00	301,204,318.48	26-ธ.ค.-62	3 - 6 ก.พ.63	14-ก.พ.-63	14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63								
40. ฝั่่งก่อสร้างคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	390,000,000.00	389,698,282.43	26-ธ.ค.-62	26 ก.พ.63 - 2 มี.ค.63	4-มี.ค.-63	4 มี.ค.63 - 1 เม.ย. 63 เสนอราคา 2 เม.ย. 63 พิจารณาผล 3 เม.ย. 63								
41. ฝั่่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อม อาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานี สูบน้ำสำนามชัย ตำบลสำนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	952,000,000.00	952189015.2	26-ธ.ค.-62	3 - 6 ก.พ.63	14-ก.พ.-63	14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63								
42. ฝั่่งก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อม อาคารประกอบความยาว 2,200 เมตร โครงการส่งน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา	480,000,000.00	479,987,459.07	26-ธ.ค.-62	วันที่ 17-22 ม.ค.63	23-ม.ค.-63	23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63	5-มี.ค.-63	- เสนอกรมผลการประกวดราคาจ้าง (วันที่ 11 มี.ค.63)						























สำนักงานชลประทานที่ 9

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ ประกาศแผน	วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง / ประกาศร่าง TOR	ประกาศ / หนังสือเชิญชวน	ขายแบบ คณะกรรมการ รายงาน	กรมเห็นชอบ	สำนัก งบประมาณ	ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง	ประกาศ ผู้ชนะ	ครบอุทธรณ์	ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา	หมายเหตุ
13. จ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็ม อัดแรงขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงคลอง ชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบ ผันน้ำจากคลองชลประทานพานทอง ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กม. ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	79,100,000.00	7,900,770.00	15-ม.ค.-63	6 - 12 ก.พ.63	17-ก.พ.-63	17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63 เสนอราคา 17 มี.ค. 63 พิจารณาผล 18 มี.ค. 63							
14. ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนพร้อมตอก จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา ความยาวรวม 2 ฝั่ง 1,000 เมตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	106,900,000.00	102,998,480.65	15-ม.ค.-63	28 ก.พ.63 - 4 มี.ค.63	9-มี.ค.-63	9 มี.ค.63 - 7 เม.ย. 63 เสนอราคา 8 เม.ย. 63 พิจารณาผล 9 เม.ย. 63							
15. ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับ ส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 13 รายการ สำหรับโครงการระบบสูบน้ำ คลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	71,222,800.00	71,222,380.00	16-ม.ค.-63	11 - 14 ก.พ.63	20-ก.พ.-63	20 ก.พ.63 - 19 มี.ค. 63 เสนอราคา 20 มี.ค. 63 พิจารณาผล 23 มี.ค. 63							









