



กลุ่มงานวิชาการพัสดุ
 เลขที่..... ก. 10 / 2547
 ส่งวันที่..... 16 ก.ค. 2547
 เวลา.....

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ 237 / 2547

เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง (กรณีการบอกเลิกสัญญา)

กลุ่มงานพัสดุ
 เลข..... 1399
 รวบทันที..... 16 ก.ค. 2547
 เวลา..... 13.30 น.

เพื่อให้การดำเนินงานของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง (กรณีการบอกเลิกสัญญา) ดังนี้

1. กรณีผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานก่อสร้าง

เงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคแรก (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา)

ระบุว่า

“ภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน
 ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ
 ให้แล้วเสร็จ”

เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง (เอกสารผนวกแนบท้ายสัญญา) เรื่อง การดำเนินงาน ได้กำหนด

เงื่อนไขว่า

“ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงาน แผนการ
 ใช้เครื่องจักร-เครื่องมือและรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยแสดงถึงขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล
 และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผูว่าจ้าง
 พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ผู้ควบคุมงานของผูว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยติดตามเร่งรัด
 งานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายใน
 กำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา สำหรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย”

เงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสี่ (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา)

ระบุว่า

“ถ้ามิได้เสนอแผนงาน.....ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้าง
 ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย”

ดังนั้น ในกรณีผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้ว หากผู้รับจ้างไม่ยอมเสนอแผนงาน
 ก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหนังสือเร่งเตือน หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่

ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ให้เสนอแผนงานก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณา แล้วเห็นว่ากรณีที่ผู้รับจ้างไม่ยอมเสนอแผนงานก่อสร้าง หรือเสนอแผนล่าช้า อาจจะมีผลทำให้งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาและทำให้ราชการเสียประโยชน์ ก็ให้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสี่ (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา) และสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

2. กรณีผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเทิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสี่ (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา) และสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

3. กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

เงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสอง (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ระบุว่า

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานที่กำหนดตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องทำหนังสือเร่งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน โดยระบุข้อความสงวนสิทธิ์ให้ชัดเจนว่า หากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ กรมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสี่ (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา) และสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญา หากผู้รับจ้างยังเทิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เร่งรัดให้เข้าทำงาน ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสี่ (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา) และสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ


4. กรณีที่มีเหตุอันน่าเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสี่ (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา) และสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรงด้วย

5. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาและจะต้องมีการปรับตามสัญญา หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 7 วรรคสี่ (กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา)

และสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ เว้นแต่ผู้สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ พิจารณาม่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
ได้เท่าที่จำเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547


(นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์)
อธิบดีกรมชลประทาน

เรียน กทพ. ๒๒

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาคำแนะนำ

บันทึกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป


(น.ส.สุกานดา ชื่นโชติภักดิ์)

กทพ.

- ทธ. ๒๒/๒๒๒๒๒๒ 16 ก.ค. 2547

๑๓๑. ๒๒/๒๒๒๒๒๒
๑๓๑. ๒๒/๒๒๒๒๒๒
๑๓๑. ๒๒/๒๒๒๒๒๒